

BITÁCORA DE DESARROLLO

Sistema de Inventario PAE

Documento de seguimiento del proyecto

Autor: Rafael David Núñez

Fecha de inicio: 30/07/2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	01/08/2026	Inicio del proyecto y módulo Colegios	Rafael David Núñez

Objetivo

Documentar cronológicamente el desarrollo del Sistema de Inventario PAE.

Tecnologías

Laravel 12, PHP 8.5, MySQL, AdminLTE, Bootstrap, Git, GitHub y Visual Studio Code.

Sesión 1 - Desarrollo

Actividades realizadas:

- Configuración del entorno.
- Integración de AdminLTE.
- Configuración de autenticación.
- Diseño de la base de datos.
- Migraciones de Departamentos, Municipios y Colegios.
- Modelos Eloquent.
- Seeders de Colombia (32 departamentos y 1104 municipios).
- CRUD de Colegios (listar, crear, editar y actualizar).
- Validaciones con ColegioRequest.
- Publicación del avance en GitHub.

Problemas resueltos:

- Conflictos de versiones de PHP.
- Configuración del servidor Laravel.
- Error en seeders.
- Validación de DANE en edición.

Resultado:

El módulo Colegios quedó funcional para crear, listar y actualizar registros.

Próximas sesiones

- Eliminación lógica de colegios.
- Búsquedas.
- Productos.
- Categorías.
- Inventario.

- Entradas y salidas.
- Reportes.

Notas

Este documento se actualizará al finalizar cada sesión de desarrollo para mantener el historial completo del proyecto.